

# LE SUCCÈS DE VOTRE PROJET EN MAÎTRISANT VOS RISQUES



— via la norme NF EN 62198 —

Objectifs non atteints, ressources insuffisantes, délais dépassés...

Je crains d'échouer dans mon projet.

**RÉFLEXION FACE AUX RISQUES**  
Vous êtes inquiet au niveau hiérarchique, décisionnel, communication, accès au savoir-faire ?

Appliquez les **BONNES PRATIQUES** tout au long du projet.



**SMR PROJETS**

SYSTÈME DE MANAGEMENT DES RISQUES DES PROJETS

« LA QUALITÉ POUR PERFORMER »

- Suivez votre **TABLEAU DE BORD**
- Créez votre **PLAN D'ACTION**
- Augmentez votre **VISIBILITÉ**
- Minimisez vos **RISQUES**



**Élaborez votre STRATÉGIE** (Processus Piloteur - 19 Recommandations)

**Identifiez les RISQUES** (Processus Réalisation - 13 Recommandations)

**Utilisez la COMMUNICATION appropriée** (Processus Support - 16 Recommandations)

**CONTRÔLEZ et RÉALISEZ** vos activités à tout moment de votre projet grâce à l'outil d'autodiagnostic SMR Projets.



**NF EN 62198:2014** lignes directrices pour maîtriser les risques efficacement sur tous les types de projets. [1]

Cette norme s'appuie sur la NF ISO 31000 Management des risques [2]

**LA GRILLE INTERACTIVE DE L'OUTIL SOUS EXCEL**

**Évaluation :** 48 Recommandations

**Bilan Général : Résultats en un coup d'oeil**

**ANTICIPATION :** Identifiez les axes d'amélioration et appliquez des actions préventives.

**LIBRE RAPIDE FACILE**

Ref.	Recommandation de la norme	Évaluation	Score	Impact des recommandations	Niveau de maturité
E3	Processus Piloteur	Total	94%	Mieux 4. (REUSIS) (Maîtriser et consolider vos activités)	Maturité 4
E4	Élaboration de la stratégie de Management des Risques (MR) à son projet	Satisfaisant	90%	Mieux 3. (REUSIS) (Maîtriser et consolider vos activités)	Maturité 3
G1	La politique et le processus de management des risques sont définis et approuvés par le processus de gestion de projet et appliqués par la direction.	Non	0%	Mieux 3. (REUSIS) (Maîtriser et consolider vos activités)	Non
G2	Le processus de management des risques, qui permet d'identifier, d'évaluer et de traiter les risques, est intégré au processus de management des risques.	Non	0%	Mieux 3. (REUSIS) (Maîtriser et consolider vos activités)	Non
G3	La politique et les stratégies de management des risques sont communiquées à tous les parties prenantes du projet.	Non	0%	Mieux 3. (REUSIS) (Maîtriser et consolider vos activités)	Non
G4	Les objectifs et les engagements de management des risques sont communiqués à tous les parties prenantes du projet.	Non	0%	Mieux 3. (REUSIS) (Maîtriser et consolider vos activités)	Non
G5	Les rôles et les responsabilités de management des risques sont définies et communiquées à tous les parties prenantes du projet.	Non	0%	Mieux 3. (REUSIS) (Maîtriser et consolider vos activités)	Non
G6	Les ressources humaines, matérielles et financières nécessaires à la mise en œuvre du processus de management des risques sont disponibles.	Non	0%	Mieux 3. (REUSIS) (Maîtriser et consolider vos activités)	Non
G7	Le processus de management des risques est régulièrement évalué et amélioré.	Non	0%	Mieux 3. (REUSIS) (Maîtriser et consolider vos activités)	Non

P1 Processus Piloteur Total: 94%  
 P2 Processus Réalisation Satisfaisant: 89%  
 P3 Processus Support Satisfaisant: 75%

Je suis rassuré !

**CONCLUSION**

Soyez en avance ! Maîtrisez vos risques en utilisant l'outil d'autodiagnostic et les services SMR Projets !

Pour en savoir plus : [www.utc.fr/master-qualite](http://www.utc.fr/master-qualite), puis « Travaux » « Qualité Management », réf 422, janvier 2018

Découvrez notre vidéo et notre outil !

**LEVEZ LES RISQUES GRÂCE A SMR PROJETS**