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o Intéréts du management de projet

68% des entreprises font
appel a des chefs de projet
externes a leur
organisation [1]

28 fois moins d’argent
perdu pour ceux qui
investissent dans le

management de projet [1]

2,2 millions

de nouveaux postes/ an
dans 11 pays d’ici 2027 [1]
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- Autant d’éléments a maitriser pour étre un bon manager de projet !
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a Conclusions sur la méthode SYPM

Pour les -> S’appuyer facilement sur des référentiels connus et reconnus @

managers -> Communication efficace avec I'ensemble des acteurs du projet '- RN
- Se démarquer des autres managers et mener ses équipes vers I'excellence !m

Pour les - Développer un systéme de management de projet cohérent, structuré et maitrisé
organisations - Améliorer la qualité des produits et services issus des projets id o
- Se démarquer des autres organisations par son efficacité, son efficience et ses performances ! m
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Pour en savoir plus : https://travaux.master.utc.fr/ puis « IDS », réf IDS037

a Construction de la méthode SYPM
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5 Phases de projet

Maitrise

Structure et cohérence du management
de projet (ISO 21500 : 2012 [2])

18 sous-phases

Regroupement de 3 normes
relatives au management afin
de balayer I'intégralité des

s ., Renforcement des relations et des
éléments clés du management 133 critéres responsabilités (IS0 10006:2017 [3])
de qualité en projet
FACILEMENT ! Approche qualité : intégration de

I'amélioration continue au management
de projet (1SO 9001:2015 [4] )

S’appuyer sur les forces et les complémentarités pour s’affranchir des faiblesses !

e Prise en main de la méthode SYPM

Prendre en main la méthode RAPIDEMENT
et INTUITIVEMENT en quelques clics...

... pour l'intégrer a son rythme jusqu’a faire
valoir ses activités a I'aide d’un outil interactif

Outil de suivi et
d’autodiagnostic

Cartographie interactive

Moins de 2 heures suffisent pour prendre en main et évaluer son niveau de maitrise !
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