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Traitement du risque (§ 5.5)
Responsable : Direction

Suppléant : Responsable de processus

Les plans sont intégrés aux processus de management et sont discutés avec les parties prenantes
appropriées.

Les décideurs et les parties prenantes sont informées des risques résiduels après traitement du risque (nature
et étendue).

Le risque résiduel est documenté, surveillé et éventuellement fait l'objet d'un traitement supplémentaire.
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1. Traitement du risque
Le traitement du risque est un processus itératif qui va permettre de :

évaluer un traitement,

définir les niveaux tolérables de risques résiduels. Si non tolérable, générer un nouveau traitement du
risque,

apprécier l'efficacité du traitement.

Les options de traitement qui ne s'inhibent pas les unes des autres, ni ne sont applicables dans toutes
circonstances, peuvent être :

Ne pas commencer ou ne pas poursuivre l'activité porteuse de risque

Prendre ou augmenter le risque pour poursuivre une opportunité

Éliminer la source du risque

Modifier la vraisemblance d'apparition du risque

Modifier les conséquences du risque

Partager le risque avec une ou d'autres parties

Maintenir le risque à partir d'un choix argumenté

2. Sélection des options de traitement du risque (§ 5.5.2)
Identifier l'ordre de priorité de mise en œuvre des traitements.

Comparant les coûts et les efforts par rapport aux avantages obtenus

Respectant les obligations légales, réglementaires

Respectant les responsabilités sociales, l'environnement naturel

Justifiant économique le traitement du risque (ne pas traiter un risque hautement négatif qui ne
surviendra vraisemblablement pas)

Envisageant des combinaisons d'option de traitement

Tenant compte des valeurs et perceptions des parties prenantes

Impliquant toutes les parties prenantes (interne / externe) dans la décision et les méthodes de
traitements retenus

3. Élaboration et mise en œuvre des plans de traitement du risque (§5.5.3)
Documenter la manière dont les options de traitement choisies sont mises en œuvre.

On trouve dans les plans :

les raisons et les avantages attendus du choix fait,

les personnes ayant approuvées les plans et les personnes devant les mettre en œuvre,
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les actions proposées,

les besoins en ressources avec les impondérables,

la mesure des performance et les contraintes,

les exigences en matière de rapports et de surveillance,

le calendrier et le séquencement des plans.
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